

**План-график мероприятий по введению федеральных основных общеобразовательных программ(далее – ФООП)  
 В МБОУ СШ №13 Г. Волгодонска**

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки исполнения	Ответственные исполнители	Ожидаемые результаты
<b>1.Организационно-управленческое обеспечение введения ФООП</b>				
1.1	Создание рабочей группы, координирующей научно – методическое сопровождение подготовки к введению ФГОС СОО	Апрель 2023года	Аверьянова К.В., заместитель директора по УВР	Приказ о создании рабочей группы
1.2	Проведение совещаний с руководителями МО, по организационному и методическому сопровождению работ по введению ФООП	Март - август 2023г	Аверьянова К.В., заместитель директора по УВР , руководители ШМО	Синхронизированы процессы управления введением ФООП на уровне образовательной организации
1.3	Проведение рабочих совещаний с учителями школы по вопросам введения ФООП	Март - август 2023г	Ленькина С.Л.,Аверьянова К.В., заместители директора по УВР	Перечень дефицитов при введении ФООП, определены способы по их ликвидации
1.4	Организация участия педагогов КПК по обновленным ФГОС СОО	До 01 сентября 2023г.	Аверьянова К.В., заместитель директора по УВР	Наличие КПК учителей преподающих в СОО

<b>2.Нормативное обеспечение введения ФООП</b>				
2.1	Разработка и утверждение плана-графика мероприятий по введению ФООП	Апрель 2023года	Аверьянова К.В., заместитель директора по УВР	Синхронизированы процессы управления введением ФООП на уровне образовательных организаций
2.2	Определение дефицитов при организации условий реализации ФООП в соответствии с требованиями к материально-техническому обеспечению образовательного процесса и способов их ликвидации	Март – май 2023года	Ленькина С.Л., заместитель директора по УВР	Разработан и реализован комплекс мероприятий по обеспечению условий реализации ФООП
<b>3. Методическое обеспечение введения ФООП</b>				

3.1	Организация деятельности МО учителей – предметников по вопросам введения ФООП, промежуточных результатов реализации ФООП	Апрель-август 2023г.	Аверьянова К.В., заместитель директора по УВР	адресная помощь педагогическим работникам: - информационные семинары для педагогов по содержанию ФООП; - организовано участие руководителей МО в мониторинге готовности образовательных организаций и учителей к работе по ФООП
3.2	Организация участия в работе региональных вебинаров, семинаров по внедрению ФООП	Апрель –ноябрь 2023года	Аверьянова К.В., заместитель директора по УВР	Повышение компетентности педагогов в области применения технологии уроков, площадок обучения
3.3	Участие в семинарах- совещаниях муниципального уровня по вопросам реализации ФООП (готовность ОО к введению ФООП: коррекция локальнонормативных актов, регламентирующих введение и реализацию ФООП)	Март – июнь 2023года	Ленькина С.Л. Аверьянова К.В., заместитель директора по УВР	Единая система методической муниципальной и школьной службы по сопровождению подготовки и реализации ФООП, отобрана общая модель подготовки образовательных организаций к введению ФООП

3.4	Участие в межрегиональной научнопрактической конференции «Тенденции развития образования XXI века: формирование навыков будущего» по актуальным вопросам введения обновленного ФГОС СОО и ФООП	Май 2023года	Аверьянова К.В., заместитель директора по УВР	Площадка для обсуждения педагогическим сообществом актуальных вопросов введения ФООП, обеспечена возможность включения в процесс профессионального общения каждого педагогического работника
3.5	Проведение инструктажа по использованию методических рекомендаций, связанных с процессом управления введением ФООП	Май –июнь 2023года	Ленькина С.Л., заместитель директора по УВР	Синхронизированы подходы к организации управления процессами введения обновленного ФГОС СОО
3.6	Организация включения в педагогическую деятельность учителя федеральных онлайн конструкторов по всем учебным предметам, соответствующих требованиям ФООП	Август 2023года	Аверьянова К.В., заместитель директора по УВР	Снижение нагрузки на учителя при подготовке к учебному занятию. Аккумулированы эффективные приемы и методы обучения на единой цифровой платформе

#### 4. Кадровое обеспечение введения ФООП

4.1	Организация обучения руководителей и педагогов по вопросам реализации ФООП	Март - май 2023года	Аверьянова К.В., заместитель директора по УВР	Синхронизированы процессы обучения педагогических и управленческих команд
4.2	Обеспечение повышения квалификации руководителей ОО, разрабатывающих и реализующих ООП в соответствии с ФОП	Март – август 2023года		
4.3	Обеспечение повышения квалификации всех педагогических работников, участвующих в разработке и реализации ООП в соответствии с ФООП	Апрель 2023года		
<b>5.Мониторинг готовности муниципалитета к введения ФООП</b>				
5.1	Проведение мониторинга готовности ОО к введению ФООП	Май- июнь 2023года	Ленькина С.Л., заместитель директора по УВР	Определены показатели готовности к введению ФООП
5.2	Организация и проведение индивидуальных собеседований с педагогами по вопросам готовности ОО к введению ФООП	Апрель 2023 года	Ленькина С.Л., заместитель директора по УВР	Промежуточный контроль готовности ОО к введению ФООП
<b>6. Информационное обеспечение введения ФООП</b>				
6.1	Информирование родительской общественности о введении ФООП и порядке перехода к ним	Май 2023года	Рабочая группа	Осознание обществом прав и возможностей, предоставляемых системой образования Российской Федерации гражданам при реализации ФООП
23	Наполнение актуальной информацией раздела «ФГОС общего образования» сайта школы	Апрель- декабрь 2023года, далее ежемесячно	Рабочая группа	Организация размещения актуальной информации для педагогических работников и руководителей об имеющихся ресурсах по вопросам перехода на ФООП